CRONOGRAMA DE ATIVIDADES • UNIDADE 3 — TASKFLOW

Projeto: TaskFlow - Controle de Tarefas Corporativas | Equipe: Mariah, Laura, Elizama, Karla, Annanda, Caio | Prazos Oficiais e Entregas Técnicas

TOTAL DE ATIVIDADES	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDAS	PENDENTES / REVISÃO	PROGRESSO GERAL
15	6	0	9	0,0%

Marco / Etapa	Código	Atividade / Detalhamento da Entrega	Responsável(is)	Prazo Interno	Prazo Oficial	Status
1. Produção Assíncrona (06/11)	ACT-01	Formalização do Catálogo de Regras de Negócio (RN-01 a RN-04) em 00_catalogo_rn.md e Inventário de Dados em 01_inventario_dados.md	Mariah	06/11/2026	06/11/2026	Em Andamento
1. Produção Assíncrona (06/11)	ACT-02	Construção do Diagrama Conceitual v1 (02_modelo_conceitual_v1) contemplando entidades (Colaborador, Tarefa, Setor, Atribuição, Histórico Status), relacionamentos N:N e cardinalidades	Laura	06/11/2026	06/11/2026	Em Andamento
1. Produção Assíncrona (06/11)	ACT-03	Redação do documento de Decisões de Modelagem (03_decisoes_modelagem.md), justificando a identificação de entidades fracas, atributos multivalorados/derivados e resolução do N:N	Elizama	06/11/2026	06/11/2026	Em Andamento
1. Produção Assíncrona (06/11)	ACT-04	Mapeamento e elaboração do Modelo Lógico Relacional v1 (04_modelo_logico_v1), definindo chaves primárias, chaves estrangeiras e a tabela associativa de atribuição	Karla	06/11/2026	06/11/2026	Em Andamento
1. Produção Assíncrona (06/11)	ACT-05	Criação e estruturação do Dicionário de Dados v1 (05_dicionario_dados_v1.md), especificando tipos de dados, tamanhos, restrições de nulidade e descrições dos atributos	Annanda	06/11/2026	06/11/2026	Em Andamento
1. Produção Assíncrona (06/11)	ACT-06	Especificação das Regras de Integridade e restrições de domínio/fluxo de status (06_regras_integridade.md) e configuração inicial do Repositório GitHub (pasta 04-dados/ e README.md)	Caio	06/11/2026	06/11/2026	Em Andamento
2. Defesa em Grupo (13/11)	ACT-07	Elaboração dos slides da apresentação e ensaio cronometrado da fala da equipe (limite de 15 minutos, divisão por tópicos)	Mariah, Laura, Elizama, Karla, Annanda, Caio	11/11/2026	13/11/2026	Pendente
2. Defesa em Grupo (13/11)	ACT-08	Apresentação e defesa oral do TaskFlow perante a turma e professor (8h da manhã, participação síncrona de todos)	Toda a Equipe	13/11/2026	13/11/2026	Pendente
3. Repositório GitHub (20/11)	ACT-09	Consolidação e revisão final de commits, pasta 04-dados/ com todos os arquivos Markdown (.md) e diagramas conceituais/lógicos exportados	Caio e Annanda	18/11/2026	20/11/2026	Pendente
4. Auditoria do Repositório (21/11)	ACT-10	Acompanhamento da auditoria docente do repositório GitHub e catalogação de apontamentos/ajustes para a versão final	Toda a Equipe	20/11/2026	21/11/2026	Pendente
5. Defesa Individual Escrita (27/11)	ACT-11	Estudo individual aprofundado do repositório auditado, catálogo de regras de negócio e decisões de modelagem do TaskFlow	Mariah, Laura, Elizama, Karla, Annanda, Caio	25/11/2026	27/11/2026	Pendente
5. Defesa Individual Escrita (27/11)	ACT-12	Realização da avaliação individual escrita com resolução técnica de 2 questões dissertativas por integrante	Toda a Equipe	27/11/2026	27/11/2026	Pendente
6. Relatório Final PDF (02/12)	ACT-13	Redação da Introdução, Seção 1 (Contextualização do Domínio) e Seção 2 (Detalhamento Técnico do Projeto Desenvolvido)	Mariah e Laura	28/11/2026	02/12/2026	Pendente
6. Relatório Final PDF (02/12)	ACT-14	Redação da Seção 3: Análise técnica crítica individual das apresentações das 6 outras equipes assistidas em 13/11 e síntese comparativa	Elizama, Karla, Annanda e Caio	29/11/2026	02/12/2026	Pendente
6. Relatório Final PDF (02/12)	ACT-15	Redação da Seção 4 (Retrospectiva), Seção 5 (Considerações Finais), capa, formatação ABNT adaptada, sumário, apêndice de autoria e submissão no Teams	Toda a Equipe	30/11/2026	02/12/2026	Pendente

Legenda de Status: Concluído (Verde) | Em Andamento (Amarelo) | Em Revisão (Azul) | Pendente (Cinza) • Prazos Oficiais conforme Edital Unidade 3.